ANEXO I

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

02 - TÍTULO DO PROJETO: IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL SABIÁ LARANJEIRA DE ROSAL

ORÇAMENTO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

04 – Numeração	05 - Objetivo específico/ resultado esperado/ atividades/INSUMOS	06 - Despesas Elegíveis	07 - Fonte de recursos	08 - Unidade	09 - Quantidade	10 - Valor Unitário (R$)	11 - Valor Total (R$)	12 – DIVISÃO POR MESES					
								1	2	3	4	5	6
5	Objetivos específicos do projeto												
5.1	Reforma (obra) das estruturas existentes na área do Parque, construção de camping e mirante, estruturação de trilhas, perfuração de poço artesiano com outorga de direito de uso de recursos hídricos para melhoria da gestão e implementação do Parque												
5.1.1	Execução de reforma da lanchonete	contratação de PJ	FCC	Unid.	1	R$ 23,659.09	R$ 23,659.09	R$ 4,434.57	R$ 15,196.92	R$ 4,027.59			
5.1.2	Execução de reforma da sede administrativa	contratação de PJ	FCC	Unid.	1	R$ 8,481.17	R$ 8,481.17	R$ 4,197.05	R$ 4,284.13				
5.1.3	Execução de reforma da casa de guarda	contratação de PJ	FCC	Unid.	1	R$ 3,724.43	R$ 3,724.43	R$ 1,945.43	R$ 1,779.00				
5.1.5	Execução de obras de construção de camping	contratação de PJ	FCC	Unid.	1	R$ 151,498.19	R$ 151,498.19	R$ 21,291.20	R$ 39,709.90	R$ 72,093.12	R$ 18,403.97		

Total: ..... R$ 187.362,88