

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	%	ETAPA (MÊS)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
SERVIÇOS TÉCNICOS	32,01%	18,35%	11,22%	11,22%	11,22%	11,22%	11,22%	11,22%	11,22%	14,33%
		5,88%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	4,59%
SETOR A - CAIXA MÃE D'ÁGUA	2,11%	40,00%	60,00%							
		0,84%	1,26%							
SETOR E - CASA DO ENCARREGADO DO CLORO	17,85%		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%				
			3,57%	5,36%	5,36%	3,57%				
SETOR F - GUARITA E PÓRTICO	5,73%					15,00%	25,00%	35,00%	25,00%	
						0,86%	1,43%	2,00%	1,43%	
SETOR C - JARDIM E GALERIA	2,85%					50,00%	50,00%			
						1,42%	1,42%			
SETOR D - RESERVATÓRIO	35,99%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	20,00%	10,00%			
		3,60%	5,40%	7,20%	9,00%	7,20%	3,60%			
LINHA DE RECALQUE RESERVATÓRIO CARIOCA	0,50%						100,00%			
							0,50%			
ELEVATÓRIA DO CARIOCA	1,42%	40,00%	60,00%							
		0,57%	0,85%							
RECOMPOSIÇÃO E LIMITAÇÃO DA TRILHA	1,55%					50,00%	50,00%			
						0,77%	0,77%			
TOTAL	100,00%	10,89%	14,68%	16,14%	17,94%	17,42%	11,32%	5,60%	6,01%	