
1 2 3 4 5 6 7 8

18,35% 11,22% 11,22% 11,22% 11,22% 11,22% 11,22% 14,33%

5,88% 3,59% 3,59% 3,59% 3,59% 3,59% 3,59% 4,59%

40,00% 60,00%

0,84% 1,26%

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

3,57% 5,36% 5,36% 3,57%

15,00% 25,00% 35,00% 25,00%

0,86% 1,43% 2,00% 1,43%

50,00% 50,00%

1,42% 1,42%

10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 20,00% 10,00%

3,60% 5,40% 7,20% 9,00% 7,20% 3,60%

100,00%

0,50%

40,00% 60,00%

0,57% 0,85%

50,00% 50,00%

0,77% 0,77%

TOTAL 100,00% 10,89% 14,68% 16,14% 17,94% 17,42% 11,32% 5,60% 6,01%

LINHA DE RECALQUE RESERVATÓRIO CARIOCA 0,50%

ELEVATÓRIA DO CARIOCA 1,42%

RECOMPOSIÇÃO E LIMITAÇÃO DA TRILHA 1,55%

SETOR F - GUARITA E PÓRTICO 5,73%

SETOR C - JARDIM E GALERIA 2,85%

SETOR D - RESERVATÓRIO 35,99%

SERVIÇOS TÉCNICOS 32,01%

SETOR A - CAIXA MÃE D'ÁGUA 2,11%

SETOR E - CASA DO ENCARREGADO DO CLORO 17,85%

DESCRIÇÃO %
ETAPA (MÊS)
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